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INDICATORI DI PROGETTO

Indicatori Comuni

1.2

1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria

10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario)
(eta 0-17; 18-29; 30-54; 55<) (con disaggregazione digitale)

14. Numero di giovani di eta compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini;
non-binario

Indicatori di Output

1.2

L'indicatore di output intende monitorare I'avanzamento del target in relazione al numero di
beneficiari.
AD OGGI: Nessuno

A REGIME:

Codice indicato: assegnato dal sistema

Nome Indicatore

A. Progettazione individualizzata

B.1 Reperimento alloggi --> I'alloggio & nella disponibilita formale dell'ATS che puo attivare il
processo di rivalutazione/adattamento delle condizioni abitative;

B.2 Rivalutazione delle condizioni abitative

B.3 Adattamento e dotazione delle abitazioni

B.4 Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

B.5 Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C.1 Fornitura della strumentazione necessaria --> si & fornita la strumentazione e si € conclusa
I'attivita formativa volta allo sviluppo delle competenze digitali

C.2 Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi -->realizzata attivita
anche in modalita online di avviamento al lavoro anche da remoto.

Tipologia : non compilare

Fonte : non compilare

Unita di misura : persone

Valore programmato: numero dei beneficiari del progetto ( CUP ).

Valore realizzato: viene incrementato quando il beneficiario conclude la sotto azione relativa
all'indicatore output. Esempio se e stato reperito un alloggio per 6 persone l'indicatore di output B.1
verra incrementato di 6 unita.

Tipologia stock/flusso Indicatore di stock (cioé cumulativo)
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Indicatori di Target

1.2

1) Nr. di persone disabili con rinnovo casa e/o dispositivi ICT: persone con disabilita che avevano
sottoscritto il progetto individualizzato e che hanno completato le attivita previste in tale progetto
(rinnovo spazio domestico o fornitura dispositivi ICT e formazione collegata)

valore programmato: numero di beneficiari coinvolti nel progetto (CUP)

valore realizzato: I'ATS puo incrementare il valore realizzato quando il beneficiario ha completato
tutte le attivita previste nel suo progetto personalizzato

2) Nr. di progetti attivati: Con progetto attivato si intende il progetto che ha comunicato I'avvio delle
attivita. Per avvio delle attivita si intende la comunicazione da parte del Soggetto attuatore
dell’attivazione dell’equipe multidisciplinare prevista nel progetto.

valore programmato: 1

valore realizzato: I’ATS puo incrementare il valore realizzato quando ha comunicato I'avvio delle
attivita. Qualora le equipe fossero pil di una basta la prima DIA.
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Cronoprogramma
iter di progetto
1.2
AD OGGI: le fasi Aggiudicazione, Stipula contratto, Esecuzione fornitura, Collaudo sono
obbligatorie: compilare con le date relative ad eventuale gara.
Qualora le gare fossero piu di una, compilare con i dati relativi alla prima gara effettuata
Qualora queste fasi non fossero pertinenti con il progetto, indicare come data inizio prevista ed

effettiva la data di avvio attivita come da DIA e come datadi fine prevista quella di conclusione del
progetto
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Piano dei costi

1.2

Il piano dei costi indica il cronoprogramma di spesa (in multifondo piano finanziario) suddiviso per
anno/mese sia in termini di importo da realizzare che realizzato. Indicare per ciascun anno (mese)
I'importo da realizzare e il realizzato. Quando si realizza una spesa il corrispondente importo va
sottratto dalla voce 'da realizzare' e inserito nella voce 'realizzato'.

Anno di riferimento degli importi—>sono gli anni indicati nel cronoprogramma della piattaforma
multifondo (2022-2023-2024-2025-2026)

Importo da realizzare nell'anno - ammontare complessivo dei costi che si sosterranno nell'anno per
la realizzazione delle azioni e sottoazioni proposte

Importo realizzato nell'anno-> ammontare complessivo dei costi sostenuti nell'anno per la
realizzazione delle azioni e sottoazioni proposte

Quadro economico

1.2

Il quadro economico classifica il cronoprogramma di spesa (in multifondo piano finanziario) in base
alle voce di spesa (in multifondo voce di costo).

Tipologia voce di Spesa - & un codice pre assegnato dal sistema

Descrizione voce di Spesa

-Assunzioni di personale --> Costo del personale dipendente della PA

-Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto --> Altro
-Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti --> Servizi esterni (compresi lavori)

-Appalti di servizi e forniture --> Servizi esterni (compresi lavori)

-Pubblicazione bandi di gara --> Pubblicazioni

-Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi
lavori)

-Assunzione esperti esterni --> Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
Importo euro —>per ogni tipologia di voce di spesa indicare il costo complessivo programmato per
tutta la durata del progetto per tutte le sottoazioni come previsto in multifondo (esempio: la voce
'assuzioni di personale' sara la somma di tutte le voci assunzioni di personale inserite in multifondo
per ogni sotto azione)




